

議第83号

旧山形県民会館解体工事請負契約の一部変更について

旧山形県民会館解体工事請負契約の一部を次のように変更する。

議決年月日及び番号	内 容				
	事 項 名	変 更 前		変 更 後	
令和4年6月21日 議第77号	工 期	着工	令和4年6月22日	着工	令和4年6月22日
		完成	令和5年7月31日	完成	令和5年10月27日
	契約金額	568,920,000円		677,559,300円	

提 案 理 由

工事を実施した結果、工期及び設計の一部を変更して実施する必要があるので提案するものである。

議第84号

一般県道余目松山線道路施設長寿命化対策事業庄内橋橋梁下部工事（P3）請負契約の一部変更について

一般県道余目松山線道路施設長寿命化対策事業庄内橋橋梁下部工事（P3）請負契約の一部を次のように変更する。

議決年月日及び番号	内		容	
	事項名	変更前	変更後	
令和4年2月22日 議第22号	工期	着工 令和4年2月24日 完成 令和5年7月31日	着工 令和4年2月24日 完成 令和6年7月31日	

提案理由

工事を実施した結果、工期を変更して実施する必要があるため提案するものである。