

議第21号

主要地方道鶴岡羽黒線道路改築事業羽黒山橋（仮称）製作架設工事請負契約の一部変更について

主要地方道鶴岡羽黒線道路改築事業羽黒山橋（仮称）製作架設工事請負契約の一部を次のように変更する。

議決年月日及び番号	内 容		
	事 項 名	変 更 前	変 更 後
平成29年3月15日 議第70号	契約金額	1,940,760,000円	2,031,951,960円

提 案 理 由

工事を実施した結果、設計の一部を変更して実施する必要があるので提案するものである。