
資料７ 

令和５年度の想定スケジュール 

 

１ 各地域ワーキングチームの開催 

 （随時）４地域でのワーキングチームを継続開催 

  ・第１回ＷＴにおいて、趣旨等を再度共有 

・令和５年度鉄道沿線活性化事業を推進 

・令和５年度事業に係る検証 

  ・令和６年度事業及び推進体制を協議 

 

２ やまがた鉄道沿線活性化プロジェクト推進協議会の開催 

・令和６年２⽉〜３⽉を予定 

※ただし、大きな動き等がある場合は、随時開催とする。 

 

 

 


