
令和４年８月３日からの大雨に係る置賜地域の復旧対策状況について

農業用施設災害復旧事業
(西置賜農村整備課)

災害関連緊急治山事業
(森林整備課)

概 要
・農地約410ha、農用地施設約1,380カ所の被害が発生。
政府の災害復旧事業や県の小規模農地等災害復旧事業・
市町の単独事業等を活用し、６月15日調査時点で約86％
の復旧が完了。

・林地・治山関係は31箇所中５箇所で復旧工事中。
林道施設関係は78路線中34路線が復旧が完了、
11路線で復旧工事中。

○政府の災害復旧事業進捗状況(国庫補助による復旧分)

①鏡沼ため池(川西町)[受託県営]
【工事完了予定時期:令和６年度】

・川西町からの委託を受け、決壊した鏡沼
ため池(大光院堤１号)の堤体・洪水吐・
放流工の改修及びその上流にある新八堤
の下流水路の復旧工事を実施予定

置賜総合支庁職員による
被災状況調査

仮設水路 1

令和５年８月８日
置 賜 総 合 支 庁

● 農 林 関 係

(農地・農業用施設) (単位:カ所)

箇所 着手済 完了

東南
県 - - -

市町 20 15 1

西
県 2 2 -

市町 49 43 17

置賜
合計

県 2 2 -

市町 69 58 18
【令和５年６月30日時点】

(森林関係) (単位:カ所)

箇所 着手済 完了

東南
県 2 2 -

市町 6 6 -

西
県 4 4 -

市町 22 11 -

置賜
合計

県 6 6 -

市町 28 17 -
【令和５年６月30日時点】

②白川幹線用水路(飯豊町)
【工事完了予定時期:令和５年度】

・県管理の白川幹線用水路が被災し、農地
1,430haへの用水供給が不能となったため、
仮設ポンプと仮設管で応急的に対応

・令和５年春からの営農に必要な水量を確保
するための仮設水路の設置工事を令和５年
２月に完了し、恒久施設への復旧は落水後
から実施予定

③高峰地区山腹崩壊地(飯豊町)
【工事完了予定時期:令和５年度】

・山腹崩壊により発生した不安定土砂や倒木が
斜面に大量に堆積し、今後の降雨で崩壊地の
拡大が懸念されることから、土留工・緑化工
等の復旧工事を実施中

主な被災箇所の状況



凡例
○：完了
○：実施中

・４年災第4529号（米沢市関町地内）

4年災第5524号

4年災第7503号

4年災第4525号

4年災第5525号

位置図（置賜本）
・４年災第4601号（飯豊町萩生地内）
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● 道 路

概 要
・県管理道路の施設被害は26路線132カ所。
国の災害査定では21カ所約19億円の工事費が認められた。

・７月14日時点で18カ所85％、金額ベースで11億円57％を
発注済、８カ所が完成。

○R4.8月豪雨災害復旧の発注状況

主な被災箇所の状況

○国道121号(米沢市入田沢地内） ○その他の道路
被災状況

被災状況

完成

4年災第9501号

被災状況

完成 進捗状況

被災状況

（金額：百万円）

工種
査定決定 発注額 発注率

完成
箇所数

箇所数 国庫額 箇所数 実施額 箇所数 工事費ベース

ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｂ/a ｂ’/ａ’

合計 道路 21 1,943 18 1,112 85.70% 57.20% 8

【令和５年７月14日時点】

進捗状況



【河川】災害関連事業

４年災第7621～7623号

２工区 ３工区１工区 ４工区

【河川】災害復旧助成事業

１工区 ２工区 ３工区

４年災第7624～7628号

【砂防】災害関連事業

４年災第7629号

・4年災第6631号
(飯豊町遅谷地内)

・4年災第4502号
(米沢市舘山矢子町地内)

・4年災第4509号
(米沢市簗沢地内)

実施中

凡例

未実施

位置図（西置賜）
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● 河 川 ・ 砂 防

概 要
・県管理河川・砂防の施設被害は41河川271カ所。
国の災害査定では136カ所約77億円の工事費が認められた。

・７月14日時点で114カ所83％、金額ベースで52億円67％を
発注済、２カ所が完成。

○R4.8月豪雨災害復旧の発注状況 （金額：百万円）

工種
査定決定 発注額 発注率

完成
箇所数

箇所数 国庫額 箇所数 実施額 箇所数 工事費ベース

ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｂ/a ｂ’/ａ’

合計
河川 127 4,578 110 4,245 86.60% 92.70% 2

河川(関連等) 9 3,137 4 947 44.40% 30.20% 0

計 136 7,715 114 5,192 83.80% 67.30% 2

※河川（関連等）には改良費含み、西置賜のみ 【令和５年７月14日時点】

主な被災箇所の状況

○災害復旧○改良復旧

被災状況 被災状況

進捗状況

被災状況

・萩生川関連１工区

進捗状況

・小白川助成１工区

被災状況(応急工事済)

被災状況(応急工事済)

進捗状況

進捗状況

進捗状況報道機関向け現場説明会(7月)

進捗状況


