
①須川（すかわ）／山形市
状況

概要
○ 事業着⼿︓昭和50年度
○ 延 ⻑︓10.5km（蔵王成沢工区1.5km、前明石・吉原工区3.5km）
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、築堤、河道掘削、

等を実施
○ 沿川には住宅地や工場などが集積
昭和42年の⽻越⽔害では950⼾が家屋浸⽔、180ha浸⽔

進捗状況
○ 飯塚橋〜門伝橋区間は、R3までに暫定整備済
○ 門伝橋〜常盤橋下流区間（前明石・吉原工区）は、交付⾦事業にて実施中
○ 常盤橋下流〜睦合橋区間（蔵王成沢工区）は、令和４年度に個別補助事業
（大規模特定河川事業）として事業着⼿

令和６年度実施内容
○ 調査設計、用地補償 等

計画断面図

整備中区間【蔵王成沢工区（常盤橋下流〜睦合橋）】

今はココ(PJ)

進捗度とその内容

事業着手前の状況（常盤橋上流付近） 令和２年７月豪雨時の状況（常盤橋付近）

片谷地地区（常盤橋左岸上流）進捗状況（令和６年３月撮影）

位置図
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出典：地理院地図に加筆

交付金事業
（前明石・吉原工区）

約3.5km

事 業 全 体

進捗率53％【工事】８ 進捗率19％【補償】7
うち、流域治水プロジェクト(PJ)整備

今はココ(全体)

進捗状況
【令和6年3月】


