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浸水状況（平成19年９月）

③大門川（だいもんがわ）／山形市

概要
○ 事業着⼿︓平成24年度
○ 延 ⻑︓500m
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、河道掘削を実施
○ 平成19年９月台風９号により浸水被害が発生

（宅地浸水６ｈａ、農地浸水３ｈａ、床上浸水 ２⼾、床下浸水９⼾）

進捗状況
○ 令和３年に休石橋、令和４年に上休石橋が完成
○ 令和５年に林道Y字路まで完成し、市道の通⾏⽌めを解除

令和６年度実施内容
○ 橋梁架替⼯事(林道橋等)、護岸⼯事

進捗度とその内容

今はココ!!

標準横断図

出典：地理院地図に加筆

事業区間
L=500m

←

大
門
川

事 業 全 体

進捗率79％【工事】８ 進捗率61％【工事】８
うち、流域治水プロジェクト整備

令和５年11月

令和５年11月令和５年11月

進捗状況
【令和6年3月】


