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浸水状況（令和２年７月）

⑦荒町川（あらまちがわ）／上山市

概要
○ 事業着⼿︓令和４年度
○ 延 ⻑︓324m（支川の八幡堂川108m含む）
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、河道掘削を実施
○ 令和２年７⽉豪⾬では、未改修の上流区間から溢水し、浸水
被害が発生

進捗状況
○ 令和４年度着⼿

令和６年度実施内容
○ 橋梁設計、地質調査、⽤地調査 等

今はココ!!

計画断面図平成元年８月

出典：地理院地図に加筆

事業区間
L=324m
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用地取得状況（令和６年３月） 改修済区間
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事 業 全 体

進捗率8％
うち、流域治水プロジェクト整備

【補償】７ 進捗率8％【補償】７進捗状況
【令和6年3月】


