
整備イメージ
浸水状況（令和２年７月豪雨）

位置図 現況

⑨小鶴沢川（こつるざわがわ）／山辺町

概要
○ 事業着⼿︓令和４年度
○ 整備延⻑︓1,800ｍ
○ 整備内容︓天井河川を解消し、流下能⼒を向上させるため、

河道拡幅及び河道掘削を実施
○ 令和２年７⽉豪⾬では越水による浸水被害が発生

進捗状況
○ 令和４年度 事業着⼿
○ 令和５年度 事業説明会を開催

令和６年度実施内容
○ 用地補償 等

進捗度とその内容

今はココ!!

出典：地理院地図に加筆

事業区間
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河川整備計画断面図（須川合流点から上流9.2km）
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進捗率33％
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【用地調査】６ 進捗率33％６【用地調査】進捗状況
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