
進捗状況
○ 令和５年度 要害橋架替⼯事完了

令和６年度実施内容
○ 旧橋撤去⼯事、護岸⼯事

位置図 整備状況

浸水状況（令和２年７月豪雨）

⑫送橋川（おくりはしがわ）／朝日町

概要
○ 事業着⼿︓令和２年度
○ 延 ⻑︓470m
○ 整備内容︓河道掘削、築堤、護岸⼯ 等
○ 令和２年７⽉豪⾬により送橋川が氾濫し浸水被害が発生
（浸水面積１ha、床上浸水１⼾）

進捗度とその内容

事業区間
L=470m

出典：地理院地図に加筆

要害橋

県道中山三郷寒河江線

今はココ!!

河川整備状況（令和５年10月撮影）

要害橋架替（令和５年６月撮影）
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事 業 全 体

進捗率85％
うち、流域治水プロジェクト整備

【工事】８ 進捗率81％【工事】８進捗状況
【令和6年3月】


