
浸水状況（令和２年７月豪雨）

位置図

⑮大旦川（おおだんがわ）／村山市
整備状況

概要
○ 事業着⼿︓昭和61年度
○ 概 要︓大旦川 4,400ｍ、大沢川 1,740m、蝉田川 800m

大沢川放⽔路 1,450m、湯沢川放⽔路 800m、調節池 23ha
○ 整備内容︓河川改修と併せて最上川の合流部に調節池を整備
○ 平成９年、10年、14年、令和２年と度々浸⽔被害が発生
（令和２年７⽉豪雨 浸⽔面積406ha、床上浸⽔29⼾、床下浸⽔14⼾）

進捗状況
○ 計画堤防高82.3mに対し暫定堤防高80.0mで整備完了
○ 令和５年６⽉から暫定調節池（7.7ha）供用開始

令和６年度実施内容
○ 樋門⼯事、橋梁架替⼯事(市道)、
築堤護岸⼯事

河川整備計画断面（大旦川）

進捗度とその内容

今はココ!!
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堤防整備

河道掘削・護岸整備

事 業 全 体

進捗率63％
うち、流域治水プロジェクト整備

【工事】８ 進捗率27％【工事】８進捗状況
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