
位置図 整備状況

浸水状況（昭和49年７月県北水害）

⑳指首野川（さすのがわ）／新庄市

概要
○ 事業着⼿︓平成元年度
○ 延 ⻑︓2,400m
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、築堤・河道掘削を実施
○ 昭和49年７⽉豪⾬により指⾸野川が氾濫し、新庄市街地で
浸水被害が発生
（浸水面積37ha、床上浸水230⼾、床下浸水30⼾）

進捗状況
○ これまでに、河道拡幅により７橋架替え完了
○ 令和５年度 JR陸⽻⻄線橋架替え⼯事着⼿

令和６年度実施内容
○ 護岸⼯事、橋梁架替⼯事(JR陸⽻⻄線橋)

進捗度とその内容

今はココ!!

河川整備状況（令和５年６月撮影）

河川整備計画断面図

出典：地理院地図に加筆
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