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浸水状況（平成30年８月）

㉑最上小国川（もがみおぐにがわ）／最上町
整備状況

概要
○ 事業着⼿︓平成27年度
○ 延 ⻑︓14,000m
○ 整備内容︓部分的に流下能⼒が不⾜している箇所の築堤・河道

掘削を実施
○ 平成30年に幹線国道等への浸水が発生

進捗状況
○ 令和４年度に下流部の築堤が完成

令和６年度実施内容
○ 築堤護岸⼯事、橋梁下部⼯事(白山橋)

河川整備計画断面図（最上川合流点から上流29.0km）

進捗度とその内容

出典：地理院地図に加筆

事業区間
L=14,000m

国道47号への溢水状況

吊橋落橋状況

白山橋
最上小国川
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整備状況（令和５年３月撮影）
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事 業 全 体

進捗率25％
うち、流域治水プロジェクト整備

【工事】８ 進捗率20％【工事】８進捗状況
【令和6年3月】


