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㉔誕生川（たんじょうがわ）／米沢市

概要
○ 事業着⼿︓平成２年度
○ 延 ⻑︓2,600m
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、築堤・河道掘削を実施
○ 昭和42年8月羽越水害をはじめ、平成14年7月の台風6号でも
浸水被害が発生

進捗状況
○ 令和５年度 事業完了

E13

河川整備計画断面図（最上川合流点から上流8.5km）

出典：地理院地図に加筆

事業区間
L=2,600m

昭和56年８月

昭和56年８月JR橋梁付近 完成!!

誕生川橋

令和６年３月撮影

事 業 全 体

進捗率100％
うち、流域治水プロジェクト整備

【完成】９ 進捗率100％【完成】９進捗状況
【令和6年3月】


