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㉕羽⿊川（はぐろがわ）／米沢市

概要
○ 事業着⼿︓平成12年度
○ 延 ⻑︓5,700m
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、築堤・河道掘削を実施
○ 昭和42年8月の羽越水害をはじめ、平成元年8月の台風13号や
平成18年6月の台風13号においても浸水被害が発生

進捗状況
○ 河積を拡⼤し治水安全度の向上を図るため、河道掘削や護岸⼯
を推進

令和６年度実施内容
○ 護岸⼯事 等

進捗度とその内容

今はココ!!

出典：地理院地図に加筆
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河川整備計画断面図（国道13号から上流0.1km）平成元年８月

事業区間
L=5,700m

令和５年12月

令和５年12月

事 業 全 体

進捗率68％
うち、流域治水プロジェクト整備

【工事】８ 進捗率48％【工事】８進捗状況
【令和6年3月】


