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㉚⿊瀬川（くろせがわ）／鶴岡市

概要
○ 事業着⼿︓昭和63年度
○ 延 ⻑︓4,833m
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、築堤等を実施
○ 平成23年６月等の洪水により浸水被害が発生

進捗状況
○ 令和５年度 事業完了

進捗度とその内容

河川整備計画断面図（藤島川合流点から上流2.7km） 完成!!

出典：地理院地図に加筆

事業区間
L=4,833m

令和５年７月

平成23年６月昼田橋付近

事 業 全 体

進捗率100％
うち、流域治水プロジェクト整備

【完成】９ 進捗率100％【完成】９進捗状況
【令和6年3月】


