
整備状況位置図

出水状況（平成16年７月）

㉛矢引川（やびきがわ）／鶴岡市

概要
○ 事業着⼿︓平成元年度
○ 延 ⻑︓1,844m
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、築堤・河道掘削を実施
○ 平成16年など度々集中豪⾬による洪⽔・冠⽔等が発⽣

進捗状況
○ 国道橋１橋と農道橋１橋の架替が完了

令和８年度実施内容
○ 橋梁詳細設計、排⽔樋門詳細設計 等

進捗度とその内容

計画断面図

出典：地理院地図に加筆

事業区間
L=1,844m
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整備前

整備後

事 業 全 体

進捗率63％【工事】８ 進捗率7％【設計】３

今はココ(PJ)

うち、流域治水プロジェクト(PJ)整備

今はココ(全体)

進捗状況
【令和8年3月】

整備済 未整備


