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出水状況

㉞中野俣川（なかのまたがわ）／酒田市

概要
○ 事業着⼿︓平成元年度
○ 延 ⻑︓4,190m
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、築堤・河道掘削を実施
○ 平成16年など、豪雨による洪水・冠水等が発生

進捗状況
○ 相沢川合流〜向⼭橋下流は掘削・築堤が完了し流下能⼒確保済

令和６年度実施内容
○ 護岸工事、用地補償 等

進捗度とその内容

今はココ!!

河川整備計画断面図（相沢川合流点から上流1.0km）

出典：地理院地図に加筆
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事 業 全 体

進捗率83％
うち、流域治水プロジェクト整備

【工事】８ 進捗率37％【工事】８進捗状況
【令和6年3月】


