
整備状況位置図

出水状況（平成８年６月）

㊱月光川（がっこうがわ）／遊佐町

概要
○ 事業着⼿︓昭和21年度
○ 延 ⻑︓9.3km
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、築堤・河道掘削を実施
○ 戦前から度々洪水被害に⾒舞われ、近年では昭和58年７⽉、
平成８年６⽉などで浸水被害が発生

進捗状況
○ 河口〜江地橋区間は、掘削築堤が完了し流下能⼒を確保済
○ 江地橋下流では河道のショートカットを実施しており、現在
旧川処理工事を実施中

令和６年度実施内容
○ 築堤護岸工事、樋門工事、用地補償 等

進捗度とその内容

今はココ!!

河川整備計画断面図

出典：地理院地図に加筆
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旧川処理状況（令和６年２月）

事 業 全 体

進捗率94％【工事】８ 進捗率34％【工事】８
うち、流域治水プロジェクト整備進捗状況
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