
整備状況位置図

現況

㊲滝渕川（たきぶちがわ）／遊佐町

概要
○ 事業着⼿︓令和元年度
○ 延 ⻑︓580m
○ 整備内容︓流下能⼒を向上させるため、河道掘削、護岸を実施
○ 令和元年など集中豪⾬による洪⽔・冠⽔等が発⽣

進捗状況
○ 事業区間上流の改修（河道ショートカット）は完了済

令和８年度実施内容
○ 護岸工事、用地補償 等

進捗度とその内容

計画断面図

出典：地理院地図に加筆

事業区間
L=580m

計画河床高

V=1.79m3/m(V=1.43m3/m)
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※(　)数字は、終点部ブロック高H=2.75mの場合
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進捗率64％【工事】８ 進捗率61％【工事】８
うち、流域治水プロジェクト(PJ)整備進捗状況

【令和8年3月】

整備済 未整備

令和７年12月

今はココ!!


