
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 高速道路等を中心としたネットワークにより地域を結び活力ある県土整備

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 山形県,上山市,村山市,天童市

計画の目標 高速道路、高規格道路の整備に合わせて、ＩＣ・追加ＩＣ等へのアクセス道路を整備することで、高速道路等への利便性向上を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,909  Ａ               3,879  Ｂ                  30  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

Ｈ30年度当初 Ｈ32年度末 Ｈ34年度末

   1 ＩＣ30分圏県内人効率を71％から96％まで向上させる。

県内在住者のうちＩＣまで30分でアクセス可能な人口の割合 71％ ％ 96％

（ＩＣまで30分でアクセス可能な県内在住者の人口）÷（県内在住者の全人口）

   2 ＩＣ10分圏工業団地数を38箇所から56箇所まで向上させる。

工業団地のうちＩＣまでの10分でアクセス可能な団地数 38箇所 箇所 56箇所

（ＩＣまで10分でアクセス可能な工業団地数）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）寒河江村山線　松

沢

活性化IC　L=0.3ｋｍ 東根市  ■  ■  ■  ■  ■         512 －

A01-002

道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （一）大石田土生田線　

　土生田

活性化IC　L=0.3ｋｍ 村山市  ■  ■  ■  ■  ■         395 2.2 －

A01-003

道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （一）村山大石田線　名

取

活性化IC　L=0.4km 村山市  ■  ■  ■  ■  ■         175 －

A01-004

道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）新庄次年子村山線

　本飯田

活性化IC　L=0.4km 村山市  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-005

道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）寒河江村山線　松

沢橋

バイパス　L=1.3ｋｍ 東根市  ■  ■         415 1.7 －

A01-006

道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）寒河江村山線　河

島

現道拡幅　L=0.6km 村山市  ■  ■  ■  ■  ■         234 －

1 案件番号： 
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-007

道路 一般 上山市 直接 上山市 市町村

道

新設 （他）産業団地１号線ほ

か１路線

新設　L=0.9km 上山市  ■  ■         159 －

A01-008

道路 一般 上山市 直接 上山市 市町村

道

改築 （他）石曽根小穴線ほか

１路線

道路改良　L=0.34km 上山市  ■  ■          97 －

A01-009

道路 一般 村山市 直接 村山市 市町村

道

新設 （他）駅西中央線 新設　L=1.10km 村山市  ■  ■  ■         750 －

A01-010

道路 一般 天童市 直接 天童市 市町村

道

改築 （他）天童東根線 バイパス　L=0.86km 天童市  ■  ■  ■  ■  ■         942 －

 小計       3,879

合計       3,879

2 案件番号： 
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B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

B01-001

道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

施設整

備

交通安全施設整備 信号機・道路標識・標示整備 東根市ほか  ■  ■  ■          30 －

道路の供用にあたって、信号機等をあわせて設置することで交通の安全が図られる。

 小計          30

合計          30

1 案件番号： 
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事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う
。

事後評価の実施体制

          案件番号：

目標値に対する実績値が確定した翌年度

ホームページによる公表

高速道路・地域高規格道路の整備に遅れることなく事業が進められ、ＩＣアクセス圏域が拡大した。

・高速道路、地域高規格道路を有効に活用し、生活・産業・観光等の拠点からのアクセス性を高め、地域の活性化を図っていく必要があるため、引き続き、高速道路
等の整備スケジュールに合わせ、ＩＣへのアクセス道路等の整備を推進して参りたい。
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○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

96％
目標達成

最　終
96％

実績値

 2

最　終
目標値

56箇所
目標達成

最　終
62箇所

実績値

1 案件番号：
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