
街路整備事業 （都）粡町成田線（長井市本町） １－１ 

N 

公共複合施設 

新市庁舎 
まちなか交流施設（長井駅） 

（図書館・子育て世代活動支援センター） 

公立置賜長井病院 

道の駅 

民間開発（テナントミックス） 

民間開発（ドラッグストア・産直） 

旧長井小学校 
（「まなび」と「交流」の施設） 

事業延長 

390.2m 

事業年度 

採択H22 

▼ 

目標R2 

▼ 

今回R4 

進捗度 

総事業費 

85.7% 

工事費 

60.0% 

用地費 

92.7% 

B/C 1.1 

凡例 

●既存施設 

●●事業中 

出典：国土地理院ウェブサイト。地理院タイル（電子地形図タイル）を加工して作成 
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事業区間 Ｌ＝390.2m  W=6.0(9.0)［16.0］m  

至 長井駅  

用地進捗状況 
H31.4 

児童通学状況  
H19.5 

用地進捗状況 
H31.4 

児童通学状況 
H19.5 

至 一般国道287号  

N
 

凡例 工事 用地・補償 事業認可区域 

H30まで 

R元 

R2以降 

1 2 3 4 

■平面図 

■断面図 

■現況写真 

街路整備事業 （都）粡町成田線（長井市本町） 
 あらまち なり た             もとまち 
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