

時 期	項 目	内 容	
令和4年度	10月7日	■ 第1回 酒田港CNP協議会	・協議会設立 ・CNP形成計画の内容
	11～12月	アンケート調査	・温室効果ガス排出量、脱炭素の取組状況
	12月23日	■ 第2回 酒田港CNP協議会	・温室効果ガスの排出量推計、削減目標
	12月	港湾法改正	・港湾脱炭素化推進協議会及び港湾脱炭素化推進計画の法定化等
	1～2月	ヒアリング調査	・脱炭素の取組方針や内容等
	3月17日	■ 第3回 酒田港CNP協議会	・規約改正（脱炭素化推進協議会へ名称変更） ・中間とりまとめ（案）
	3月	[国交省]マニュアルの改訂	・CNP形成計画→港湾脱炭素化推進計画
令和5年度	5月8日	中間とりまとめの公表	
	8月28日	■ 第1回 酒田港脱炭素化推進協議会	・酒田港港湾脱炭素化推進計画（素案）の概要
	9～12月	事業者・国交省等との内容調整	
	12月22日	■ 第2回 酒田港脱炭素化推進協議会	・酒田港港湾脱炭素化推進計画（素案）
	1～2月	協議会構成員あて計画（案）の確認、パブリック・コメント	・酒田港港湾脱炭素化推進計画（案）
	3月上旬	パブリック・コメント等の意見対応	
	3月下旬	■ 策定・公表・送付	・酒田港港湾脱炭素化推進計画
令和6年度以降	定期的に協議会を開催	・計画の進捗状況確認、評価、必要に応じ計画書の変更	