

平成30年度 事業中評価対象事業一覧

事業名	路線名 河川名等	施行場所	進捗状況(計画年次)			進捗状況(事業費等)		主な事業効果  ● 貨幣換算し、費用便益分析における便益(B)に計上している事業効果 ○ 貨幣換算する手法が確立されていないものの、事業により得られる効果	事業中評価対象となる理由	計画年次の遅れの理由	総合評価
			採択年	目標年 (当初又は前回評価時目標年)	計画年次の遅れ	全体事業費 (進捗度)	全体延長等 (供用延長等)				
1 ダム整備事業	もがみおぐにかわ 最上小国川 りゅうすいがた 流水型ダム	もがみまち おおあざとみさわ 最上町 大字 富澤	H7	H31 (H31)	—	88.3億円 (86.1%)	堤高41.0m 堤頂長143.0m 堤体積39,800m <sup>3</sup>	●流水型ダム建設による、赤倉地区をはじめとする最上小国川流域の浸水被害の軽減 家屋91戸、事業所31件、農地118ha、道路等公共土木施設の直接被害 ○人身被害、精神的被害の抑止 ○治水安全度向上による赤倉温泉のイメージの向上と地域活性化	情勢変化 (事業費増)	—	継a(i)