

国道344号の災害復旧状況 ＜全線開通に向けて工事中＞

庄内地方と最上地方を結ぶ国道344号は、酒田市青沢地区で荒瀬川沿いに通っています。昨年の大雨により各地で土砂崩れなどが発生したため、道路法面や橋梁などの道路施設が被災し、現在通行規制しながら復旧工事を行っています。
工事中は周辺の皆様にご迷惑をおかけします。お近くを通行の際はご注意ください。

国道344号沿線の被災と現在の施工状況

凡例
● 完成
● 着工済み（道路）
● 着工済み（農林）
● 入札手続中



災害復旧工事の発注状況（庄内管内：山形県分）令和7年9月末時点

項目	金額	箇所数	うち着工済		うち完成済	
			箇所数	着工率	箇所数	完成率
道路関係	約20億円	51	40	78.4%	8	15.7%
河川砂防関係	約51億円	121	66	54.5%	1	0.8%
農林関係	約9億円	7	6	85.7%	1	14.3%

完成状況（344号・工事）



工事名：令和6年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業6年災7415号外一般国道344号道路災害復旧工事
 業者名：上野建設(株) 工期：令和7年4月4日～令和7年9月19日
 施工者からのコメント 道路復旧に伴う通行規制に関し、ご協力ありがとうございました。

庄内 復旧 通信

検索



「庄内地域豪雨災害復旧通信」は、山形県ホームページ・Instagram・Facebookにも掲載しておりますのでご覧ください。



山形県HP



Instagram



Facebook

作業状況（344号・工事）

②



① 道路盛土作業状況




③ 舗装復旧作業状況




工事名：令和6年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業6年災7424号外一般国道344号道路災害復旧工事
 業者名：出羽工業(株) 工期：令和7年3月18日～令和7年10月31日
 施工者からのコメント 道路の早期復旧のために作業を行っています。

作業状況（農地・農業用施設・工事）

③



④ 空中写真



⑤ 土砂搬出作業状況



工事名：令和7年度大沢（李代）地区 農地・農業用施設災害復旧事業 受託県営工事
 業者名：高平建設(株) 工期：令和7年7月15日～令和8年3月31日
 施工者からのコメント 土砂搬出のためダンプトラックの通行が多くなりますが、安全運転に努めますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

今後の予定箇所（344号・工事）

④



工事名：令和6年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業6年災7417号外一般国道344号道路災害復旧工事
 業者名：(株)丸高 工期：令和7年4月18日～令和8年2月27日
 施工者からのコメント 安全な作業を心掛けて工事を進めていきたいと思っておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。